



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Geçici Kabul İş Akış Süreci

Doküman No	KYS-İA-101
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/2

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
-------------------	---------	-------------------


<pre>graph TD; A([Yüklenici tarafından geçici kabul ve kesin hak ediş talep dilekçesi]) --> B[Bütün hakedişlerin kontrolü ve yapılan işlerin yerinde incelenmesi]; B --> C{Geçici kabule uygun mu?}; C -- H --> D[Eksiklerin tamamlanması]; C -- E --> E[Geçici kabul teklif belgesinin hazırlanması]; E --> F[Geçici Kabul komisyonunun oluşturulması]; F --> G[Komisyonun belirlediği tarihte yüklenici ve kontrol teşkilatı ile işlerin kontrolü]; G --> H[Geçici kabul tutanağının hazırlanması];</pre>	<p>Yüklenici</p> <p>Kontrol Amiri Kontrol Teşkilatı</p> <p>Kontrol Amiri Kontrol Teşkilatı</p> <p>Kontrol Teşkilatı</p> <p>Rektör Genel Sekreter Daire Başkanı</p> <p>Geçici Kabul Komisyonu Kontrol Teşkilatı</p> <p>Geçici Kabul Komisyonu Kontrol Teşkilatı</p>	<p>Dilekçe</p> <p>Geçici Kabul Teklif Belgesi</p> <p>4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu</p> <p>Muayene Ve Kabul Yönetmeliği</p> <p>Geçici Kabul Tutanağı</p>
--	--	--

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
İlker CİĞA	Esat ÇELİK	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Geçici Kabul İş Akış Süreci

Doküman No	KYS-İA-101
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	2/2



Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
İlker CİĞA	Esat ÇELİK	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL